
Montées en débit 2e généra0on dans le département du Morbihan 

Communauté de communes De l’Oust à Brocéliande 

Commune Nombre de logements/
entreprises concernés

Financement Localisa8on Calendrier 
prévisionnel fin de 

travaux 

Carentoir 99 229 283€ Octobre 2021



Saint-Mar0n-Sur-Oust 203 122 939€ Octobre 2021

Saint-Congard/
Pleucadeuc

265 89 143€ Octobre 2021



Pleucadeuc/Bohal 127 85 753 Juin 2021

Bohal/Sérent/Saint-
Guyomard/Saint-

Marcel
147 146 930€ Octobre 2021



Caro/La Gaudinais/
Saint-Abraham/

Missiriac
136 55 211€

Travaux bloqués 
à la suite des 

travaux du pont 
de Malestroit

Missiriac/Caro/Ruffiac 230 101 483€

Travaux bloqués 
à la suite des 

travaux du pont 
de Malestroit



Ploërmel Communauté 

Commune Nombre de logements/
entreprises concernés

Financement Localisa8on Calendrier prévisionnel 
fin des travaux 

Guilliers/Neant-sur-Yvel/
Loyat 128 125 739€ Avril 2021

Brignac 105 178 181€ Février 2021



Guegon/Saint-Servant 123 188 205€ Mai 2021

Mauron 142 155 027€ Février 2021

Ménéac 103 177 556€ Février 2021



Guégon 472 161 581€ Avril 2021

La Trinité-Porhoët/
Mohon/Ménéac

103 143 362€ Février 2021

Mauron/ Neant-sur-Yvel/
Guilliers

113 235 185€ Avril 2021



Les Forges de Lanouée 331 83 697€

Mai 2021 

Lan0llac/Guégon 203 68 093€ Avril 2021



Arc Sud Bretagne 

La Grée-Saint-Laurent 168 76 141€ Février 2021

Commun
e

Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 



St-Dolay 145 218 860€
Octobre 

2021

St-Dolay 162 188 252€ Cf plan ci-dessus
Octobre 

2021

St Dolay 95 70 236€ Cf plan ci-dessus
Octobre 

2021



Auray Quiberon Terre Atlan0que 

Billiers 140 81 206€ Octobre 
2021

Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 



Camors 329 82 325€ Mai 2021



Carnac 110 95 476€

Travaux 
terminés 

depuis 
décembre 
2020. Mise 
en service 

dépend 
désormais 
d’Orange

Saint-Pierre-
Quiberon

547 98 409€ Avril 2021



Locmariaque
r

415 86 489€ Juin 2021



Carnac/ La-
Trinité-Sur-

Mer
864 94 323€ Janvier 2021



Locmariaque
r 333 81 704€ Juin 2021



Quiberon 133 189 900€ Mai 2021



Communauté de communes Blavet Bellevue Océan 

Erdeven 316 89 582€
Mise en 
service 

janvier 2021

Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 



Plouhinec 347 93 755€ Février 2021



Centre Morbihan Communauté 

Plouhinec 532 94 088€ Février 2021

Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 



Moustoir-Ac 149 72 158 Janvier 2021



Moustoir-Ac 405 95 752€ Janvier 2021



Moustoir-
Ac/Plumelin 558 196 155€ Janvier 2021



Moustoir-
Ac/Bignan 183 88 757€ Mai 2021



Melrand 96 60 284€ Janvier 2021



Melrand 140 52 605€ Janvier 2021



Pluméliau-
Bieuzy 221 87 822€

Mise en 
service au 
cours du 
mois de 
février

Bignan 83 130 439€ Février 2021



Golfe du Morbihan – Vannes Aggloméra0on 

Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 

Brandivy/
Plumergat 90 48 969€

Octobre 
2021



Lorient Aggloméra0on 

Arzon :St-Gildas-
de-Rhuys

371 83 971€ Septembre 
2021

Sarzeau 957 115 970€
Septembre 

2021



Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 

Quis0nic 136 150 293€ Février 2021

Bubry 88 96 257€

Mise en 
service au 
cours du 
mois de 

février 2021



Pon0vy Communauté 

Inguinel 97 111 658 Février 2021

Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 



Guern 79 140 257€ Février 2021

Malguénac 164 112 213€
Mise en 

service en 
février 2021



Pleugriffet 165 70 232€ Janvier 2021

Rohan/Bréhan 79 145 949€
Mise en 

service mars 
2021



Guern 217 73 648€ Février 2021

Sainte-Brigiee/
Silfiac

173 70 755€
Mise en 

service mars 
2021

Réguiny 96 91 199€
Mise en 

service mars 
2021



Neulliac/Kergrist 86 141 714€ Janvier 2021

Neulliac/St-
Aignan/

Cléguérec
115 61 195€ Janvier 2021



Questembert Communauté 

Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 

Lauzach/
Noyal-Muzillac 473 113 363€

Octobre 
2021



Roi Morvan Communauté 

Commune
Nombre de logements/
entreprises concernés Financement Localisa8on

Calendrier 
prévisionnel 

fin des 
travaux 

Plouray 148 143 234€ Février 2021



Langonnet 84 73 892€ Janvier 2021



Ploërdut 98 61 860€ Avril 2021


